

Số: /BC - UBND

Hoàng Trường, ngày tháng năm 2021

**BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BỔ SUNG NGUỒN VỐN DỰ ÁN:
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thôn Thành Xuân đi thôn Giang Sơn,
xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa**

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hoàng Hóa

Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014-QH13 ngày 18/06/2014; Luật đầu tư công số: 49/2014-QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

UBND xã Hoàng Trường đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hoàng Hóa xem xét, thẩm định bổ sung nguồn vốn dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thôn Thành Xuân đi thôn Giang Sơn, xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thôn Thành Xuân đi thôn Giang Sơn, xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa

3. Địa điểm xây dựng: xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa.

4. Lý do điều chỉnh bổ sung: Do trong quá trình thực hiện đầu tư, cần phải điều chỉnh bổ sung một số hạng mục để công trình khi đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Vì vậy, việc điều chỉnh TKBVTC và dự toán XD công trình là cần thiết, nhằm đảm bảo đúng quy trình, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng.

5. Nội dung điều chỉnh bổ sung:

Không thi công đoạn từ cọc 28 (Km0+602.70) đến cọc 31 (Km0+643.58); Điều chỉnh kết cấu mặt đường láng nhựa bằng mặt đường thảm bê tông nhựa; Chiều rộng lề đường theo hiện trạng đất còn lại;

Điều chỉnh thay rãnh thoát nước xây gạch bằng cống tròn BTCT được đặt giữa tim đường, thiết kế các hố thu nước hai bên tuyến đường để thu nước mặt và nước sinh hoạt của các hộ dân; Tại vị trí cọc 28 (Km0+602.70) thiết kế rãnh đầu nối vào kênh đất; Tại vị trí cọc 32 (Km0+646.78) bổ sung cống hộp BTCT để đảm bảo thoát nước của kênh hiện trạng;

6. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn được duyệt: Theo QĐ số 5807/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hoá.

- Tổng mức đầu tư: 8.194.289.000 đồng (*Tám tỷ, một trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng*)

Trong đó:	+ Chi xây dựng:	6.644.989.000 đồng
	+Chi phí QLDA:	177.361.000 đồng
	+Chi phí TV ĐTXD:	496.408.000 đồng
	+Chi phí khác:	485.327.000 đồng
	+Chi phí dự phòng:	390.204.000 đồng

- Nguồn vốn: Ngân sách huyện hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

7. Dự toán và nguồn vốn bổ sung dự kiến.

- Tổng mức đầu tư bổ sung: 4.694.534.000 đồng (*Bốn tỷ, sáu trăm chín mươi bốn triệu, năm trăm ba mươi bốn nghìn đồng ./.*)

Trong đó:	+ Chi phí xây lắp	:	1.200.000.000 đồng
	+ Chi phí xây lắp	:	3.137.972.000 đồng
	+ Chi phí quản lý dự án	:	92.137.000 đồng
	+ Chi phí TVĐTXD	:	217.649.000 đồng
	+ Chi phí khác	:	46.776.000 đồng
	+ Chi phí dự phòng	:	0 đồng

- Nguồn vốn bổ sung: Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất tại mặt bằng phân lô đất thuộc MBQH số 26/MBQH-UBND được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt ngày 08/6/2020 tại thôn 1 (Vị trí 1) xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa.

- Tổng diện tích quy hoạch Mb thôn 1 (vị trí 1): 10.590,8m² (đất ở 8.410,1m², đất giao thông + vỉa hè: 2.180,7m²);

- Dự kiến diện tích đất quy hoạch chia lô để bán trong năm 2021: 8.410,1m²;

- Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến: 8.410,1m² x 5trđ/m² = 42.051trđ;

- Chi phí GPMB và xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật là: 7.650trđ;

- Phần xã được hưởng: (42.051 - 7.650)trđ x 50% = 17.200trđ;

- Chi trả công trình:

+ Nâng cấp, cải tạo đường giao thông tỉnh lộ 510B đoạn qua xã Hoàng Trường huyện Hoàng Hóa; Hạng mục: Nâng cấp mở rộng mặt đường đoạn từ Km0+00 – Km1+500 và hệ thống an toàn giao thông là: 5.600trđ;

+ Phủ Mẫu khu văn hóa tâm linh Lạch Trường xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa là: 1.686trđ;

+ Nhà sập lễ khu văn hóa tâm linh Hòn Bò, xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa là: 1.148trđ;

+ Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thôn Thành Xuân đi thôn Giang Sơn, xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa: 4.695trđ;

- Số tiền còn lại: $17.200 - 5.600 - 1.686 - 1.148 - 4.695 = 4.071$ trđ, dùng để thanh toán nợ xây dựng cơ bản hoàn thành và chi trả cho các công trình chuyên tiếp.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021.

UBND xã Hoàng Trường đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hoàng Hoá xem xét, thẩm định bổ sung nguồn vốn công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thôn Thành Xuân đi thôn Giang Sơn, xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT;

CHỦ TỊCH

Lê Thanh Cảnh