

Số: /TTr- UBND

Hoàng Trường, ngày 06 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

“Về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn đầu tư xây dựng điều chỉnh phát sinh công trình: Công viên văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường, xã Hoàng Trường.”

Kính gửi: - UBND huyện Hoàng Hoá
- Phòng Tài chính - KH huyện Hoàng Hoá

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương;

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ luật NSNN năm 2015;

Căn cứ nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2294/QĐ - UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Công viên văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường, xã Hoàng Trường

Căn cứ công văn số 2061/UBND-TCKH ngày 17/12/2023 Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa về việc đầu tư xây dựng công trình: Công viên văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường, xã Hoàng Trường

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ - UBND ngày 12/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Công viên văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường, xã Hoàng Trường

Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, UBND xã Hoàng Trường nhận thấy một số hạng mục cần điều chỉnh bổ sung nhằm đảm bảo đồng bộ cảnh quan trong khu văn hóa tâm linh và phát huy hiệu quả đầu tư.

Đồng thời, trong quá trình điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật, Chi phí hạng mục cây xanh, cảnh quan đã bị giảm trừ (Tuy nhiên, hạng mục này đã được

nhà thầu thi công, nghiệm thu và thanh toán), dẫn đến nguồn vốn (Không quá 18.000 triệu đồng) theo công văn số 2061/UBND-TCKH ngày 17/12/2023 Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa không đủ để thực hiện dự án.

Giá trị nguồn vốn đề nghị điều chỉnh như sau:

TT	Nội dung	Thành tiền
1	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh theo Quyết định số 100/QĐ - UBND ngày 12/01/2021	17.836.101.000 đồng
2	Chi phí cây xanh, cảnh quan	558.250.000 đồng
3	Tổng cộng	19.394.351.000 đồng

Vì vậy UBND xã Hoằng Trường, đề nghị UBND huyện Hoằng Hoá, Phòng Tài chính - KH huyện xem xét, điều chỉnh lại nguồn vốn (**Không quá 19.400 triệu đồng**) , để UBND xã Hoằng Trường có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Lê Thanh Cảnh